

Quartiersmanagement Steterburg, Lange Hecke 4, 38239 Salzgitter

An
die Mitglieder und beratenden Mitglieder
des Sanierungsbeirats „Soziale Stadt Steterburg“

Datum: 01.09.2022

Neugestaltung des öffentlichen Platzes vor der Grundschule Steterburg Informationsschreiben zur Änderung des Zeitplans

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anschluss an den Projektbeschluss für die Neugestaltung des öffentlichen Platzes vor der Grundschule Steterburg erfolgte im Mai dieses Jahres die Ausschreibung der Bauleistungen. Leider hat am Ende des Verfahrens kein wertbares, wirtschaftliches Angebot vorgelegen. Deshalb wird die Ausschreibung derzeit wiederholt.

Das bedeutet, dass die Bauphase für den Grundschulvorplatz nicht wie bisher geplant im Herbst/Winter 2022 starten kann und sich voraussichtlich um einige Monate verschiebt.

Das Baugewerbe ist derzeit in mehrererlei Hinsicht unter Druck. Die Nachfrage ist hoch und häufig sind Baustoffe schwer bzw. mit langer Lieferzeit zu bekommen. Zusätzlich führt die Pandemie zu höherer Unsicherheit bei den personellen Kapazitäten. Bauvorhaben mit engem Zeitplan sind unter diesen Umständen besonderen Risiken ausgesetzt. Durch die erneute Ausschreibung bleibt den Firmen bis zum nächstmöglichen Baubeginn eine längere Vorlaufzeit und sie können das benötigte Baumaterial und Personal früher einplanen und vorhalten.

Wie geht es nun weiter? Nach Ende der Angebotsfrist werden die eingegangenen Angebote geprüft. Nach erfolgreicher Prüfung soll noch in diesem Jahr die Vergabe erfolgen.

Die Umsetzung der Baumaßnahme ist schrittweise geplant. Begonnen werden soll mit den nötigen Rodungsarbeiten noch vor Beginn der Vegetationsperiode ab März. Die neuen Stellplätze sollen dann ab den Osterferien realisiert werden. Der Umbau des Vorplatzes soll im Idealfall in den Sommerferien 2023 starten.

Die Umsetzung des Gartenprojektes kann erst nach Fertigstellung des Platzes erfolgen und dementsprechend gibt es auch für das Gartenprojekt einen neuen Zeitplan. Voraussichtlich im Frühjahr 2024 kann das Gärtnern im Stadtteilgarten beginnen. Das Quartiersmanagement wird mit den interessierten Akteur*innen nach Möglichkeiten suchen, wie und in welcher Form auch schon in der Zwischenzeit mit dem Gärtnern

begonnen werden kann. Es soll die Möglichkeit eröffnet werden, erste praktische Erfahrungen zu sammeln und sich als Beteiligte beim Gartenprojekt zu organisieren.

Bei Rückfragen kommen Sie gerne auf uns zu: die Projektleitung Frau Reinbeck vom Referat 60 ist unter der Telefonnummer 05341/8393564 zu erreichen und das Quartiersmanagement unter 05341/8879201. Über wichtige Neuigkeiten werden wir Sie weiter auf diesem Wege informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Naats und Max Grafinger